



**CONTRATO DE OBRA**

N.º: IP6151-20

| DATOS DEL CONTRATO  |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA   | CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |
| META A CUMPLIR:     | 134.20 M2                                                                                                                   |
| UBICACIÓN:          | MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.                                                                                                  |
| CONTRATISTA:        | ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                  |
| RAMO:               | FONDO DE INGRESOS PROPIOS                                                                                                   |
| IMPORTES:           | \$ 583,161.48                                                                                                               |
| ANTICIPO:           | AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO HABRA ANTICIPO ALGUNO                                                                      |
| TIPO DE CONTRATO:   | POR INVITACION RESTRINGIDA                                                                                                  |
| PLAZO DE EJECUCION: | DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020.                                                                                              |
| PERIODO (25 DIAS)   |                                                                                                                             |
| FECHA DE CONTRATO:  | 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                                                                      |
| LUGAR:              | MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS.                                                                                               |

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM, REPRESENTADO POR: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

*Yesika Yanet Selvera Garza*

*Martin Castillo Torres*

*Eliazar Murillo Campos*

*Efrain Gonzalez Escamilla*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021







**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: IP6151-20**

**ANTECEDENTES**

El presente Contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de adjudicación directa en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su reglamento.

**DECLARACIONES**

**1. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:**

1.1 Necesita ejecutar la obra de: **CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL.** La cual beneficiara a esta comunidad.

1.2 Que para su correcta y oportuna realización desea emplear los servicios de una empresa constructora solvente que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con los requisitos de calidad óptima; aplicándose fielmente a las especificaciones requeridas por **"EL MUNICIPIO"**.

1.3 **"EL MUNICIPIO"** está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene personalidad jurídica para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.

1.4 LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**, acredita su personalidad y facultades como Presidenta Constitucional del Municipio de Abasolo, Tam. conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.5 El **C. MARTIN CASTILLO TORRES** que acredita su personalidad en su carácter de secretario del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam

1.6 El **C. ELEAZAR MURILLO CAMPOS**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Municipio de Abasolo, Tam, conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.7 EL **C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA.**, que acredita su personalidad en su carácter de contralor del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.

1.7 EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** que acredita su personalidad del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021







**CONTRATO DE OBRA**

N.º: IP6151-20

1.8 Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Abasolo, Tam, situado en la C. Lázaro Cárdenas y Guillermo Prieto s/n en el Municipio de Abasolo, Tam. C.P. 87760.

**2. "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

Bajo formal protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcance de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Presente Contrato.

2.2 La empresa **CONTRATISTA** denominada **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ** cuenta con R.F.C. **VARY860629TF2**

2.3 Tiene establecido su domicilio en Peña Nevada sur N° 116 Fracc. Sierra madre C.P. 87037, en Ciudad Victoria, Tam., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.4 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del Presente contrato.

2.5 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas y que ratifica su declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 43 de la mencionada Ley.

2.6 Conoce debidamente el sitio de la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.7 **"LA CONTRATISTA"** declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO"** encomienda a **"LA CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en **CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL:** Conforme al objeto del

*Yoana V. R.*  
*[Firma]*  
*[Firma]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021







**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: IP6151-20**

presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar la obra u objeto de este contrato hasta su total terminación. Acatando estrictamente la documentación referente al proyecto ejecutivo, catálogo de obra y programa, que firmados se anexan como parte integrante del presente contrato y como si se insertaran a la letra, así como todo lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Estado y Normas establecidas en los diversos ordenamientos de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal, por lo que es obligación de "LA CONTRATISTA" revisar acuciosamente todos los planos y especificaciones de la obra. En caso de detectar algún posible error, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas para que previa verificación, aprobación en su caso y firma de la supervisión que asigne la Dirección referida, se corrija. "LA CONTRATISTA" deberá mostrar y explicar ampliamente a "EL MUNICIPIO" para su revisión y aprobación, los procedimientos y criterios técnicos que aplicará para resolver los trabajos objeto de éste contrato. "LA CONTRATISTA" estará sujeto a supervisiones por conducto del personal de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, fungiendo como órgano de vigilancia y control, otorgándole todas las facilidades técnicas y humanas para el buen cumplimiento y ejecución de la presente obra. "LA CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo del contratista. "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "LA CONTRATISTA" y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.** - El monto del presente contrato es por la cantidad de \$ **583,161.48** (QUINIENTOS OCHENTAY TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.) INCLUYE el impuesto al valor agregado. integrando en él, todos los conceptos, volúmenes y precios unitarios detallados sobre la base de los cargos directos e indirectos necesarios para entregar puntualmente la obra con la calidad requerida. Si "LA CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por este concepto. Si hubiere conceptos fuera de presupuesto, estos deberán presentarse para autorización previamente a su ejecución; acompañado de: presupuesto y análisis de Precios Unitarios, fotografías, notas de bitácora donde autorizan su ejecución, generadores con croquis y programa de ejecución de los mismos. Dicha suma sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional entre las partes. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO", sea necesario llevar a cabo dichas modificaciones o trabajos extraordinarios, se procederá de la siguiente forma:

A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones o trabajos extraordinarios de que se trate, "EL MUNICIPIO" estará facultado para ordenarle su ejecución, a "LA CONTRATISTA" y éste se obliga a realizarlos conforme dichos precios.

B.- Si para estas modificaciones o trabajos extraordinarios, no existieren conceptos y precios en el contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible determinarlos con base en los elementos contenidos en los análisis de

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77 335 02 29 y 335 00 91  
[www.abasolo.gob.mx](http://www.abasolo.gob.mx)

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021





**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: IP6151-20**

precios establecidos para la formulación del presupuesto de contrato, procederá a determinarlos con la intervención de **"LA CONTRATISTA"**, y éste, estará obligado a ejecutarlos conforme a tales precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"EL MUNICIPIO"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabulares en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso, **"LA CONTRATISTA"**, estará obligado a ejecutarlos.


D.- Si, aun así, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos A), B) y C), **"LA CONTRATISTA"**, requerimiento de **"EL MUNICIPIO"** y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios, acompañados de sus respectivos análisis. En la inteligencia, de que para fijarlos, deberá aplicar el mismo criterio seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, conforme las especificaciones del proyecto y catálogo de conceptos; debiendo resolver **"EL MUNICIPIO"** en un plazo inmediato. Si ambas partes llegaron a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere éste inciso, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las modificaciones o trabajos extraordinarios conforme a dichos precios. En el supuesto de que **"LA CONTRATISTA"** no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el párrafo anterior, o bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, **"EL MUNICIPIO"** podrá ordenarle la ejecución de las modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo equipo, personal, etc., que intervengan en estos trabajos.

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.** - **"LA CONTRATISTA"** se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el día **1 AL 25 DE MARZO DEL 2020** de conformidad con el Programa de la Obra convenido previamente. En un plazo de 25 días.

**CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO.** - **"EL MUNICIPIO"** se obliga a poner a disposición de **"LA CONTRATISTA"**, el sitio en el cual deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, con la salvedad de ocupación u oposición de terceros ajenos a este contrato, igualmente se obliga a expedir las autorizaciones que se requieran para su realización. El retraso en la entrega del sitio prorroga en igual plazo la entrega de la obra. La entrega deberá constar por escrito en la bitácora de obra.

**QUINTA. - ANTICIPOS.** - **"EL MUNICIPIO"** no otorgará a **"LA CONTRATISTA"** ningún anticipo.

**SEXTA. - FORMA DE PAGO.** - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimación única; debidamente requisitadas con generadores, carátula de estimación y demás documentos de apoyo necesarios, obligatoriamente revisados y calificados por la supervisión de obra de la Dirección de Obras Públicas del Municipio; dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de corte para su validación y firmas. Estas serán pagadas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendario. El pago se realizará **MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA** en la Tesorería



Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
[www.abasolo.gob.mx](http://www.abasolo.gob.mx)

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021



**ABASOLO**  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
*Trabajando por el progreso.*





**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: IP6151-20**

Municipal. **“LA CONTRATISTA”** será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para justificar atraso en los pagos o en la ejecución de la obra.

**SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN DE OBRA. - “EL MUNICIPIO”** tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y/o verificar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto de la obra realizada, y de comunicar a **“LA CONTRATISTA”**, por escrito, las instrucciones que estime pertinente.

**OCTAVA. - GARANTÍAS. - “LA CONTRATISTA”**, en acatamiento a lo que establecen los Artículos 39 y 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tamaulipas, se obliga a constituir las garantías siguientes:

**A. - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - Fianza** a favor del Municipio de Abasolo, Tam., por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la obra contratada.

**NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.-** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos de los insumos pactados en este Contrato, cuando durante la vigencia del contrato y la ejecución de la obra dentro del programa correspondiente, ocurran circunstancias de orden económico no previstas dentro del contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción en un 5% (cinco por ciento) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. Con base a la solicitud que presente **“LA CONTRATISTA”** a **“EL MUNICIPIO”**, este llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al **“LA CONTRATISTA”**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado. Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido amortizado en su totalidad.

**DÉCIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. -** La recepción de los trabajos será efectuada en forma total, salvo pacto en contrario que conste por escrito, por lo que **“LA CONTRATISTA”** se obliga a entregar la obra terminada con estándar de calidad de acuerdo al catálogo de contrato, así como de las modificaciones que durante el proceso de la obra **“EL MUNICIPIO”** solicite cumpliendo además con los términos comprometidos en programa contratado. **“EL CONTRATISTA”** avisará por escrito la terminación de la obra y **“EL MUNICIPIO”**. Realizará la inspección, constatando su conclusión en un plazo de 5 (cinco) días naturales posteriores al aviso. El acto de Entrega-Recepción de los trabajos se llevará a efecto dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, después de que **“EL MUNICIPIO”** verifique su terminación. Los riesgos y la conservación de las

*[Firma]*

*[Firma]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021







**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: IP6151-20**

obras hasta el momento de su entrega, serán a cargo de "LA CONTRATISTA". Si aparecieren defectos o vicios ocultos dentro del año siguiente a la fecha de recepción por "EL MUNICIPIO", ésta ordenará su reparación o reposición inmediata y "LA CONTRATISTA" se obliga desde ahora a ejecutarla por su cuenta, sin derecho a retribución alguna. "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar el Finiquito del Contrato a más tardar 15 días después de terminada la obra, en la inteligencia, de que, de no cumplir con este requisito. "EL MUNICIPIO" resolverá con los documentos que obren en su poder, aún sin la intervención del "LA CONTRATISTA", y éste no podrá anteponer recurso alguno para nulificarlo.

Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

**A.-** Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "LA CONTRATISTA" el valor de la obra recibida.

**B.-** Cuando "EL MUNICIPIO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a "LA CONTRATISTA" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.

**C.-** Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "LA CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidará en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

**D.-** Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décimo sexta, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "EL MUNICIPIO", el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

**DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-** "LA CONTRATISTA" se obliga a establecer, permanentemente en el lugar de la obra a su representante profesional, que fungirá como su Residente de Construcción; el cual, deberá tener conocimiento y poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, deberá presentar Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que lo acredite como Arquitecto o Ingeniero Civil, al momento de la apertura de la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar o rechazar al Representante Profesional.

De acuerdo a la normatividad "LA CONTRATISTA" llevará una bitácora de obra, en hojas foliadas y selladas por "EL MUNICIPIO", la cual debe contener en el encabezado el registro de firmas autorizadas por ambos, para el asiento y autorización de las notas respectivas. La bitácora que en este acto presenta "LA CONTRATISTA", misma que permanecerá en residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos, debiendo las notas de precisar según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional la ubicación. Causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y la fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. "EL MUNICIPIO"

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021





**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: IP6151-20**

Y "LA CONTRATISTA" se obligan a aceptar la bitácora de obra como un documento anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus asientos se consideran como un elemento contractual. Esta bitácora registrará el cumplimiento de todas las obligaciones contratadas, constituirá el instrumento legal y técnico donde se asienten los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, y permitirá a los órganos de control y vigilancia el apoyo documental e informativo que requieran las revisiones de las obras.

**DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES.** - "LA CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "LA CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos objeto de este contrato y que se refieran a los rubros antes citados, por lo que en este acto releva a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil o penal que pudiera derivar de la plantilla de trabajadores de "LA CONTRATISTA" en la ejecución de la obra.

**DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.** - "LA CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos, cumplan con las normas de calidad establecidas, y que, la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, y daños y perjuicios que por observancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyos caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

**DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.** - "EL MUNICIPIO" tendrá facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por "LA CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa de Obras aprobado vigente. "EL MUNICIPIO" comparará el avance de las mismas conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. En caso de que, durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieran efectuado varias comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "LA CONTRATISTA", ya que en tal evento de común acuerdo, se hará al Programa las modificaciones que procedan, previa justificación. "EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieran apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.

*Yoana VR*

*[Firma]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
[www.abasolo.gob.mx](http://www.abasolo.gob.mx)

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021





**CONTRATO DE OBRA**

N.º: IP6151-20

**DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** - "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. En caso de suspensión del Presente Contrato, dicho convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza no imputable a "LA CONTRATISTA", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurrieran tales eventos.

**DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.** - "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato o suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

**DECIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.** - En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a "LA CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente; lo que deberá efectuarse durante los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de rescisión. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de "LA CONTRATISTA" que pudiesen existir, además de lo anterior, la rescisión tendrá lugar en los siguientes casos y se tendrán que tomar las medidas que a continuación se establecen:

**A.- "EL MUNICIPIO"** procederá a la rescisión del Contrato por alguna de las siguientes causas: cuando "LA CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada o lo suspenda injustificadamente; incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de "EL MUNICIPIO" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como cualquier otra casusa que implique contravención a los términos del Contrato.

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021







**CONTRATO DE OBRA**

N.º: IP6151-20

**B.-** Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión administrativa del Contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a "LA CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, dentro del término de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga.

**C.-** Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "LA CONTRATISTA".

**D.-** En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.

**DÉCIMA OCTAVA.** - Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "LA CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

**DÉCIMA NOVENA. - OBLIGACIONES.** Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.** - "LA CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.** -Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

*[Firmas manuscritas]*

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
[www.abasolo.gob.mx](http://www.abasolo.gob.mx)

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021








**CONTRATO DE OBRA**


N.º: IP6151-20

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2020


**R. AYUNTAMIENTO POR EL MUNICIPIO"**

  
**C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ABASOLO, TAM.  
ADMÓN 2018 - 2021



  
**C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS**  
SÍNDICO MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL  
2018 - 2021



  
**C. MARTIN CASTILLO TORRES**  
SECRETARIO MUNICIPAL  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021




  
**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021



  
**C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
2018 - 2021



**POR "LA CONTRATISTA"**

  
**ARQ. YOANA VANOZE RESENDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL**





**MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 01 DE MARZO DEL 2020  
ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA**

**ING. YOANA VANOYE RESENDEZ  
C. Peña Nevada Sur No.116  
Fracc. Sierra Grande  
C.P. 87100  
VICTORIA TAM.  
P R E S E N T E:**

**POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE  
LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO IP6151-20 LA SUPERVISIÓN POR ESTE DEPARTAMENTO  
ESTARÁ A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON LAS  
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.**

**SIN OTRO DE MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO**

**DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**



**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**

**OBRAS  
PÚBLICAS  
2018 - 2021**





**Yoana Vanoye +** *Arquitectura*

*Diseño y* CONSTRUCCIÓN

CALLE PEÑA NEVADA SUR N°116 FRACC.  
SIERRA MADRE C.P. 57037  
CD VICTORIA, TAM.  
RFC: VARY860629TF2  
CURP: VARY860629TF2MTS NSND4  
REG. PATRONAL: FOS-43317-10-4

## **AVISO DE TERMINACION DE OBRA**

**ABASOLO TAM. A 25 DE MARZO DEL 2020**

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**


**Por medio del presente le informo que con esta fecha terminaron los trabajos correspondientes a la:**

**CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL.**

**Amparados con el contrato IP6151-20, LO ANTERIOR PARA CUALQUIER ACLARACION O SUGERENCIA Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.**

**Sin otro de momento le envío un cordial saludo.**

**ATENTAMENTE**

  
**ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
CONTRATISTA**



Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero Aserta  
RFC: AAS9207314T7  
Avenida Periférico Sur Número 4829,  
Interior Piso 9  
Col. Parque del Pedregal  
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad  
de México  
Teléfono: (55) 5447-3900

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Fianza Número:            | 3201-00207-5 |
| Código de Seguridad:      | Aj022by      |
| Folio:                    | 2824506      |
| Monto de la fianza:       | \$58,316.15  |
| Monto de este movimiento: | \$58,316.15  |

## PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 28 de Febrero de 2020

Movimiento: Emisión

Fiado: YOANA VANOYE RESENDEZ

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:


A Favor de MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

POR ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, CON DOMICILIO EN PEÑA NEVADA SUR No. 116, FRACC. SIERRA MADRE, C.P. 87037, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VARY860629TF2, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS Y BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO IP6151-20, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2020, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y POR LA OTRA PARTE YOANA VANOYE RESENDEZ, RELATIVO A: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL. CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$ 583,161.48 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARÁ CUANDO ASÍ LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE LA INSTITUCION, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. LA INSTITUCIÓN ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LA INSTITUCIÓN, SE CONSTITUYE FIADORA DE YOANA VANOYE RESENDEZ Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
CLAUSULAS IMPORTANTES A FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

  
MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
A1CV POAY 20



## I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 113

No. de serie del CSD del emisor

00001000000413934836

Fecha y Hora de emisión

2020-03-25T12:51:42

Folio Fiscal

AB2E6DD5-6EC9-11EA-A776-00155D014009

## Emisor

RFC: VARY860629TF2

Razón Social: YOANA VANOYE RESENDEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87037

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-03-25T12:51:42

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

## Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

| Cantidad | Clave Unidad         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitario | Importe    |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 134.20   | MTK - Metro cuadrado | RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$580,145.12 (QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA IP6151-20 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE 134.20 M2 DE CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.<br>ClaveProdServ - 30162400 - Muros divisorios<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$502,725.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$80,436.07 | 3,746.09       | 502,725.41 |

## TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 MXN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Subtotal                      | 502,725.41 MXN |
| IVAT 0.160000                 | 80,436.07 MXN  |
| RET. CONTRALORIA MPAL<br>0.50 | 2,513.63 MXN   |
| RETENCION 0.10                | 502.73 MXN     |
| Total                         | 580,145.12 MXN |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AB2E6DD5-6EC9-11EA-A776-00155D014009[2020-03-

25T12:51:42]TBN040609RKA[exZpdr40aXuk3uBQYijkG5zOeavMjWUWUT8b0xxszsvyzM09muwGrRQ5GdTXvm/MK/r7N7t0w3CRADWSWQrNDXDPXOMXsvixRdQLX5C7uRmfd6bmnRiPr0VR6s5tCYxM7euNJ6lqk6M4OgpGaMR3N9xGddZJW0jzD8WpoaNW7nP2VFTCPod1bAHEHia1x69Xe8ixay0ujxyvO7+JUzb+H36e/3C11GQzVITlmsCySAxyay23Ae+JU0FVqhelz1nIJJVPEAZnJRM+PNkmSQ8TXSiZ8mPGiZmyTcGUwwfUTa5bTi/7A+3nlh0RKHdcmFcmT0FQeF5knd2Gq3aw==[00001000000403557578]

## Sello digital del emisor

exZpdr40aXuk3uBQYijkG5zOeavMjWUWUT8b0xxszsvyzM09muwGrRQ5GdTXvm/MK/r7N7t0w3CRADWSWQrNDXDPXOMXsvixRdQLX5C7uRmfd6bmnRiPr0VR6s5tCYxM7euNJ6lqk6M4OgpGaMR3N9xGddZJW0jzD8WpoaNW7nP2VFTCPod1bAHEHia1x69Xe8ixay0ujxyvO7+JUzb+H36e/3C11GQzVITlmsCySAxyay23Ae+JU0FVqhelz1nIJJVPEAZnJRM+PNkmSQ8TXSiZ8mPGiZmyTcGUwwfUTa5bTi/7A+3nlh0RKHdcmFcmT0FQeF5knd2Gq3aw==

## Sello digital del SAT

iPbWFJxg+146YfbdAa0tA99yhviYtu4psZKatF2p0o3JxQ6nbSgJZRRHZ3kaH0xcLZoqfJ4vJwEXt0sJv0NVvOvLg2zulampI/CWkZl2QcsQIH+R43SYNaJbgSeizAnIKtSsF6CS3mWldNkbrCanbr+ivftrP1MHcHRkSOYnIjDeIda7H1dnXuPO4duD4Z1AvPnPT0J1X4iq0DLNZZD3SIXVTdE5q+8tUeQ8/GOD0+NSt6Qcu5isQTSuQA1lz1o9Iz2bUfkQXO6e8/C100Iopm90R9ni2DPQUGTniP6IC7mAvX8E2dJ86+IQ04/EFyxQppaJJaDpXoDahXn5A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.facturax.com](http://www.facturax.com)

Página 1 de 1





|                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| R E C I B O                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| ABASOLO TAM.                                                                                                                                   |  | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.                                                                                                                       |  | RAMO: FONDO DE RECURSOS PROPIOS |  | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)   |  |                                |  |
| CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| DOMICILIO: C. PEÑA NEVADA SUR No. 116 FRACC. SIERRA GRANDE, en Ciudad Victoria, Tam.                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| R.F.C.                                                                                                                                         |  | PADRON DE CONTR                                                                                                                                |  | IMP. DEL CONTRATO               |  | BUENO POR:                  |  | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020    |  |
| VARY860629TF2                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  | \$ 583,161.48                   |  | \$                          |  | 583,161.48                     |  |
| RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| (QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| TRABAJO DE:                                                                                                                                    |  | NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| 1 (UNICA)                                                                                                                                      |  | EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:                                                                       |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| ANTICIPOS                                                                                                                                      |  | IMPORTE                                                                                                                                        |  | I.V.A.                          |  | TOTAL                       |  | MONTOS ASIGNADOS \$            |  |
| IMPORTE                                                                                                                                        |  | \$0.00                                                                                                                                         |  | \$0.00                          |  | \$0.00                      |  | 583,161.48                     |  |
| AMORTIZACION ANTERIOR                                                                                                                          |  | \$0.00                                                                                                                                         |  | \$0.00                          |  | \$0.00                      |  | PAGOS ANTERIORES               |  |
| SUBTOTAL                                                                                                                                       |  | \$0.00                                                                                                                                         |  | \$0.00                          |  | \$0.00                      |  | SUB-TOTAL \$                   |  |
| ESTA ESTIMACION                                                                                                                                |  | \$0.00                                                                                                                                         |  | \$0.00                          |  | \$0.00                      |  | 583,161.48                     |  |
| SALDO POR AMORTIZAR                                                                                                                            |  | \$0.00                                                                                                                                         |  | \$0.00                          |  | \$0.00                      |  |                                |  |
| D E D U C C I O N E S                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  |                                |  |
| 0.10% RETENCION                                                                                                                                |  | \$                                                                                                                                             |  | 502.73                          |  |                             |  |                                |  |
| 0.50% SECODAM:                                                                                                                                 |  | \$                                                                                                                                             |  | 2,513.63                        |  |                             |  |                                |  |
| TOTAL DE DEDUCCIONES                                                                                                                           |  | \$                                                                                                                                             |  | 3,016.35                        |  |                             |  |                                |  |
| AVANCES                                                                                                                                        |  | FINANCIERO                                                                                                                                     |  | ACUM. ANTERIOR                  |  | PENAL CONVENCIONAL          |  | DEDUCCIONES                    |  |
| FISICO                                                                                                                                         |  | 100%                                                                                                                                           |  | 100%                            |  | ACTUAL                      |  | 0.50% DE SECODAM: \$           |  |
| PROGRAMADO %                                                                                                                                   |  | 100%                                                                                                                                           |  | 100%                            |  | DEVOLUCION                  |  | NETO A PAGAR \$                |  |
| ESTIMADO %                                                                                                                                     |  | 100%                                                                                                                                           |  | 100%                            |  | POR APLICAR                 |  | 3,016.35                       |  |
| SALDO DE ASIGNACION                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  | 580,145.12                     |  |
| SALDO DE ASIGNACION                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                 |  |                             |  | \$0.00                         |  |
| ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                                     |  | C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ                                                                                                                      |  | C. MARTIN CASTILLO TORRES       |  | C. MARTIN CASTILLO TORRES   |  | LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                    |  | DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |  | SECRETARIO                      |  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |  | CONTRALOR                      |  |
|                                                                                                                                                |  | 2018 - 2021                                                                                                                                    |  | 2018 - 2021                     |  | 2018 - 2021                 |  | MUNICIPAL 2018 - 2021          |  |



# ESTIMACION

| ESTIMACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                 |            |                           |           |                                                      |  |  | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                 |            |                           |           |                                                      |  |  |                                     |  |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM |             | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS |            | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |           | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |  |  |                                     |  |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                 |            |                           |           |                                                      |  |  | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020         |  |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                 |            |                           |           |                                                      |  |  |                                     |  |
| CLAVE                                                                                                                                          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD                  | PRESUPUESTO | PRECIO U.                       | ACUM. ANT. | ACUMULADO                 | EXCEDENTE | IMPORTE (\$)                                         |  |  |                                     |  |
| 1                                                                                                                                              | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                                                                                                                                                                       | M2                      | 134.20      | \$17.20                         | 0.00       | 134.20                    | 0.00      | \$ 2,308.24                                          |  |  |                                     |  |
| 2                                                                                                                                              | EXCAVACION EN CONCRETO Y MATERIAL A Y B CON AFINE DE TALUD A MANO,INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBREANTE HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                                                                  | M3                      | 24.00       | \$425.50                        | 0.00       | 24.00                     | 0.00      | \$ 10,212.00                                         |  |  |                                     |  |
| 3                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 1.60 ML. INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                                                                 | M2                      | 15.00       | \$680.10                        | 0.00       | 15.00                     | 0.00      | \$ 10,201.50                                         |  |  |                                     |  |
| 4                                                                                                                                              | ARMADO Y COLADO DE ZAPATAS DE CIMENTACION CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 CON VRS. DE 1/2 A CADA 20 CMS. EN DOBLE PARRILLA CON 2 CONTRATRAS ARMADAS CON 4 VRS. DE 1/2 CON ESTRIBOS DEL 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA                     | 2.00        | \$7,590.20                      | 0.00       | 2.00                      | 0.00      | \$ 15,180.40                                         |  |  |                                     |  |
| 5                                                                                                                                              | ARMADO Y COLADO DE COLUMNAS CON CONCRETO FC 250 KGS/CM2 CON 6 VRS. DEL NUM. 5 EST. DEL 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CON ALTURA DE HASTA 7 ML.                                                                   | ML                      | 15.40       | \$3,894.00                      | 0.00       | 15.40                     | 0.00      | \$ 59,967.60                                         |  |  |                                     |  |
| 6                                                                                                                                              | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE CASTILLO CON CONCRETO FC 250 KGS/CM2 CON 4 VRS. DEL NUM. 3 EST. DEL 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                                   | ML                      | 9.40        | \$1,274.50                      | 0.00       | 9.40                      | 0.00      | \$ 11,980.30                                         |  |  |                                     |  |
| 7                                                                                                                                              | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE CADENA CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 CON 4 VRS. DEL NUM. 3 EST. DEL 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                                     | ML                      | 28.40       | \$1,180.20                      | 0.00       | 28.40                     | 0.00      | \$ 33,517.68                                         |  |  |                                     |  |
| 8                                                                                                                                              | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE VIGA CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 CON 2 VRS. DEL NUM. 3 Y 2 VR DEL 5 EST. DEL 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                          | ML                      | 16.00       | \$2,798.00                      | 0.00       | 16.00                     | 0.00      | \$ 44,768.00                                         |  |  |                                     |  |
| 9                                                                                                                                              | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE CADENA CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 CON 4 VRS. DEL NUM. 3 EST. DEL 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                                     | ML                      | 12.20       | \$885.00                        | 0.00       | 12.20                     | 0.00      | \$ 10,797.00                                         |  |  |                                     |  |
| 10                                                                                                                                             | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. LOSA ARMADA DE CONCRETO FC 250 KGS/CM2 CON VRS. DE 3 A 20X20 AMBOS SENTIDO . INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                                              | M2                      | 18.40       | \$1,765.00                      | 0.00       | 18.40                     | 0.00      | \$ 32,476.00                                         |  |  |                                     |  |
| SUBTOTAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                 |            |                           |           | \$ 231,408.72                                        |  |  |                                     |  |
| ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                 |            |                           |           |                                                      |  |  | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                 |            |                           |           |                                                      |  |  | SUPERVISOR                          |  |



# ESTIMACION

| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 |                                     |                           |               |                                                      |  | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM |             | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS |                                     | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |               | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |  |                             |  |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 |                                     |                           |               |                                                      |  | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020 |  |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 |                                     |                           |               |                                                      |  | IMPORTE                     |  |
| CLAVE                                                                                                                                          | CONCEPTO                                                                                                                                                              | UNIDAD                  | PRESUPUESTO | PRECIO U.                       | ACUM. ANT.                          | ACUMULADO                 | EXCEDENTE     | IMPORTE (\$)                                         |  |                             |  |
| 11                                                                                                                                             | ACERO DE REFUERZO DE 1/2 DEL NUM 4                                                                                                                                    | KGS.                    | 410.49      | \$23.60                         | 0                                   | 410.49                    | 0.00          | \$9,687.56                                           |  |                             |  |
| 12                                                                                                                                             | ACERO DE REFUERZO DEL 3                                                                                                                                               | KGS.                    | 223.37      | \$20.40                         | 0                                   | 223.37                    | 0.00          | \$4,556.75                                           |  |                             |  |
| 13                                                                                                                                             | ACERO DE REFUERZO VARILLA DEL 5                                                                                                                                       | KGS.                    | 55.62       | \$19.50                         | 0                                   | 55.62                     | 0.00          | \$1,084.59                                           |  |                             |  |
| 14                                                                                                                                             | ACERO DE REFUERZO DE ESTRIBOS DEL 2                                                                                                                                   | KGS.                    | 299.51      | \$19.45                         | 0                                   | 299.51                    | 0.00          | \$5,825.47                                           |  |                             |  |
| 15                                                                                                                                             | ALAMBRE COCIDO                                                                                                                                                        | KGS.                    | 44.60       | \$27.60                         | 0                                   | 44.60                     | 0.00          | \$1,230.96                                           |  |                             |  |
| 16                                                                                                                                             | CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC 250 KG/CM2                                                                                                                              | M3                      | 35.61       | \$3,560.00                      | 0                                   | 35.61                     | 0.00          | \$126,771.60                                         |  |                             |  |
| 17                                                                                                                                             | CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC 200 KG/CM2                                                                                                                              | M3                      | 2.65        | \$3,180.00                      | 0                                   | 2.65                      | 0.00          | \$8,427.00                                           |  |                             |  |
| 18                                                                                                                                             | CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC 150 KG/CM2                                                                                                                              | M3                      | 0.75        | \$2,565.00                      | 0                                   | 0.75                      | 0.00          | \$1,923.75                                           |  |                             |  |
| 19                                                                                                                                             | CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK HASTA UNA ALTURA DE 7 ML. DE 15X20X40 CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2                      | 74.98       | \$497.00                        | 0                                   | 74.98                     | 0.00          | \$37,265.06                                          |  |                             |  |
| 20                                                                                                                                             | ENJARRE DE ESTUCCO EN MUROS EXTERIOR INCLUYE MATERIALES ,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA                                                                                  | M2                      | 74.98       | \$149.50                        | 0                                   | 74.98                     | 0.00          | \$11,209.51                                          |  |                             |  |
| 21                                                                                                                                             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA HASTA DE UNA ALTURA DE 7 ML. VINIL ACRILICA EN MUROS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                   | M2                      | 126.50      | \$169.50                        | 0                                   | 126.50                    | 0.00          | \$21,441.75                                          |  |                             |  |
| 22                                                                                                                                             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA A 7.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE TODO EL EQUIPO NESESARIO PARA SU EJECUCION                                                           | ML                      | 20.00       | \$785.20                        | 0                                   | 20.00                     | 0.00          | \$15,704.00                                          |  |                             |  |
| 23                                                                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE CENTRO INCLUYE CABLEADO Y CONEXIÓN A LA RED Y TODO LO NESEARIO PARA SU EJECUCION                                               | PZA                     | 12.00       | \$1,488.35                      | 0                                   | 12.00                     | 0.00          | \$17,860.20                                          |  |                             |  |
| 24                                                                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFELECTORES INCLUYE SOPORTE Y CABLEADO EN FACHADA INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA                                         | PZA                     | 6.00        | \$1,388.082                     | 0                                   | 6.00                      | 0.00          | \$8,328.49                                           |  |                             |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 |                                     |                           |               | SUBTOTAL \$271,316.69                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 |                                     |                           |               | TOTAL \$502,725.41                                   |  |                             |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 | SUBTOTAL                            |                           | \$ 896,201.87 |                                                      |  |                             |  |
| ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA |                           |               |                                                      |  |                             |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                         |             |                                 | SUPERVISOR                          |                           |               |                                                      |  |                             |  |



**GENERADORES**

| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                        |                         |         |                                 |       |                           |      |                                                      |      | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)           |     |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|-------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|--------|--|
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM |         | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS |       | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |      | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |      |                                     |     |        |  |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |         |                                 |       |                           |      |                                                      |      | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020         |     |        |  |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                         |         |                                 |       |                           |      |                                                      |      |                                     |     |        |  |
| 1                                                                                                                                              | TRAZO Y NIVELACION<br>INCLUYE TODO LO<br>NECESARIO PARA SU<br>EXCAVACION EN                                                                                            | A-H                     | 1-2     | 10.00                           | 13.42 | 134.20                    |      |                                                      |      |                                     | M2  | 134.20 |  |
| 2                                                                                                                                              | CONCRETO Y MATERIAL A<br>Y B CON AFINE DE TALUD<br>A MANO, INCLUYE CARGA Y<br>ACARREO DE MATERIAL<br>SOBRANTE HERRAMIENTAS<br>Y TODO LO NECESARIO<br>PARA SU EJECUCION | (AD-12)                 | (EH-12) |                                 |       |                           | 3.00 | 2.50                                                 | 1.60 | 2.00                                | M3  | 24.00  |  |
| 3                                                                                                                                              | PLANTILLA DE CONCRETO<br>FC 150 KG/CM2 A UNA<br>PROFUNDIDAD DE 160 ML.<br>INCLUYE MATERIALES<br>HERRAMIENTA MANO DE<br>OBRA Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU             | (AD-12)                 | (EH-12) |                                 |       |                           | 3.00 | 2.50                                                 | 0.05 | 2.00                                | M2  | 15.00  |  |
| 4                                                                                                                                              | ZAPATAS DE CIMENTACION<br>CON CONCRETO FC 200<br>KG/CM2 CON VRS. DE 1/2<br>A CADA 20 CMS. EN DOBLE<br>PARRILLA CON 2<br>CONTRATRABES ARMADAS<br>CON 4 VRS. DE 1/2 CON  | ZC1-ZC2                 |         |                                 |       |                           | 3.00 | 2.50                                                 | 0.25 | 2.00                                | PZA | 2.00   |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                         |         |                                 |       |                           |      |                                                      |      |                                     |     |        |  |
| ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                         |         |                                 |       |                           |      |                                                      |      | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA |     |        |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                         |         |                                 |       |                           |      |                                                      |      | SUPERVISOR                          |     |        |  |



GENERADORES

| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |      |       |        |      | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |      |                                 |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|-------|--------|------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--|---------------------------|--|
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |      |       |        |      | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM                              |      | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS |  | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |  |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |      |       |        |      | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |      | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020     |  |                           |  |
| META 134.20 M2                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |      |       |        |      |                                                      |      |                                 |  |                           |  |
| TRAZO Y NIVELACION                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |      |       |        |      |                                                      |      |                                 |  |                           |  |
| 5                                                                                                                                    | ARMADO Y COLADO DE COLUMNAS CON CONCRETO FC 250 KGS/CM2 CON 6 VRS. DEL NUM. 5 EST. DEL 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CON ALTURA DE HASTA 7 ML. | C1  | 0.5  | 0.2  | 7.70 | 2.00 | 1.54  |        |      | ML                                                   | 15.4 |                                 |  |                           |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | C1  | 0.5  | 0.2  | 1.60 | 2.00 | 7.7   | 0.32   |      |                                                      |      |                                 |  |                           |  |
| 6                                                                                                                                    | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE CASTILLO CON CONCRETO FC 250 KGS/CM2 CON 4 VRS. DEL NUM. 3 EST. DEL 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | K1  | 0.15 | 0.15 | 2.60 | 2.00 | 0.117 |        |      | ML                                                   | 9.4  |                                 |  |                           |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | K1  | 0.15 | 0.15 | 2.30 | 2.00 | 4.9   | 0.1035 |      |                                                      |      |                                 |  |                           |  |
| 7                                                                                                                                    | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE CADENA CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 CON 4 VRS. DEL NUM. 3 EST. DEL 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION   | CD1 | 0.15 | 0.20 | 1.40 | 4.00 |       |        | 0.17 |                                                      |      |                                 |  |                           |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | CD1 | 0.15 | 0.20 | 1.20 | 4.00 | 2.6   | 10.4   | 0.14 |                                                      |      |                                 |  |                           |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | CD1 | 0.20 | 0.15 | 9.00 | 2.00 | 18    | 18     | 0.54 |                                                      | ML   | 28.4                            |  |                           |  |
| 8                                                                                                                                    | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE VIGA CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 CON 2 VRS. DEL NUM. 3 Y 2 VR DEL 5 EST. DEL 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO          | V1  | 0.20 | 0.45 | 8.00 | 2.00 | 16    |        | 1.44 | ML                                                   | 16   |                                 |  |                           |  |
| 9                                                                                                                                    | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. DE CADENA CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 CON 4 VRS. DEL NUM. 3 EST. DEL 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU             | CD1 | 0.15 | 0.2  | 1.35 | 4.00 | 5.4   |        | 0.16 | ML                                                   | 12.2 |                                 |  |                           |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | CD1 | 0.15 | 0.2  | 0.85 | 8.00 | 6.8   |        | 0.2  |                                                      |      |                                 |  |                           |  |
| ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |      |       |        |      | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA                  |      |                                 |  |                           |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |      |       |        |      | SUPERVISOR                                           |      |                                 |  |                           |  |

ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ

CONTRATISTA  
Yvonne Janette Lenoir

SUPERVISOR

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Moreno Antonio Alvarez.



# GENERADORES

| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA |                                                                                                                                                                                        |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |       |                                                   |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|--|
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                    | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM |      |      | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS |      |      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |                                                      |       |                                                   |        |  |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |       |                                                   |        |  |
| META 134.20 M2                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |       |                                                   |        |  |
| TRAZO Y NIVELACION                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       |                                                   |        |  |
| 10                                                                                                                                   | ARMADO Y COLADO HASTA UNA ALTURA DE 8 ML. LOSA ARMADA DE CONCRETO FC 250 KGS/CM2 CON VRS. DE 3 A 20X20 AMBOS SENTIDO. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | D-E 1-2            |                         |      |      | 0.70                            | 8.00 | 0.10 | 2.00                      | 16                                                   | 1.12  | M2                                                | 18.4   |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | (AD--12)           |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       |                                                   |        |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | (EH--12)           |                         |      |      | 0.70                            | 1.20 | 0.10 | 2.00                      | 2.4                                                  | 0.168 |                                                   |        |  |
| 11                                                                                                                                   | ACERO DE REFUERZO DE 1/2 DEL NUM 4                                                                                                                                                     |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | KGS.                                              | 410.49 |  |
| 12                                                                                                                                   | ACERO DE REFUERZO DEL 3                                                                                                                                                                |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | KGS.                                              | 223.37 |  |
| 13                                                                                                                                   | ACERO DE REFUERZO VARILLA DEL 5                                                                                                                                                        |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | KGS.                                              | 55.62  |  |
| 14                                                                                                                                   | ACERO DE REFUERZO DE ESTIBOS DEL 2                                                                                                                                                     |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | KGS.                                              | 299.51 |  |
| 15                                                                                                                                   | ALAMBRE COCIDO                                                                                                                                                                         |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | KGS.                                              | 44.6   |  |
| 16                                                                                                                                   | CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC 250 KG/CM2                                                                                                                                               |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | M3                                                | 35.61  |  |
| 17                                                                                                                                   | CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC 200 KG/CM2                                                                                                                                               |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | M3                                                | 2.65   |  |
| 18                                                                                                                                   | CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC 150 KG/CM2                                                                                                                                               |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | M3                                                | 0.75   |  |
| 19                                                                                                                                   | CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION MATERIALES Y MANO DE OBRA.                                            | RODAPIE EN CIMIENT | 8.00                    | 0.70 | 1.10 | 6.16                            |      |      |                           |                                                      |       | M2                                                | 74.98  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | ARCOS              | 4.00                    | 0.15 | 2.30 | 1.38                            |      |      |                           |                                                      |       |                                                   |        |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | LATERALES          | 8.00                    | 0.70 | 2.30 | 12.88                           |      |      |                           |                                                      |       |                                                   |        |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | S                  | 2.00                    | 0.80 | 0.70 | 1.12                            |      |      |                           |                                                      |       |                                                   |        |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | FACHADA SUPERIO    | 2.00                    | 1.10 | 8.00 | 17.6                            |      |      |                           |                                                      |       |                                                   |        |  |
| ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA<br>Contratista                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                    |                         |      |      |                                 |      |      |                           |                                                      |       | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA<br>SUPERVISOR |        |  |

ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ  
 Yoana Vanoys Resendez  
 CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  
 Loreno Antonio Alvarez Zapata  
 SUPERVISOR







CROQUIS

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |

|                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARQ. YOANA VANOYERSENDEZ<br><i>Yoana Vanoys Resendez</i><br>CONTRATISTA | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA<br><i>Lorenzo Antonio Alvarez</i><br>SUPERVISOR |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



**CROQUIS**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | Nº DE CONTRATO: IP6151-20                            |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |
|                                                                                                                                                |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |


ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana VanoYe Resendez*  
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  
*Lorenzo Antonio Alvarez Z.*  
SUPERVISOR



**CROQUIS**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | Nº DE CONTRATO: IP6151-20                            |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |
|                                                                                                                                                |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |




|                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ<br><i>Yoana Vanoys Resendez</i><br>CONTRATISTA | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA<br><i>Lorenzo Antonio Alvarez</i><br>SUPERVISOR |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



**CROQUIS**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



|                                                             |  |                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
| ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ<br><i>Yoana Vanoyle Resendez</i> |  | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA<br><i>Lorenzo Antonio Alvarez Zapata</i> |  |
| CONTRATISTA                                                 |  | SUPERVISOR                                                                   |  |



FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020

CONTRATISTA




**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                                                                |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                                                          |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | Nº DE CONTRATO: IP6151-20                                                                |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020.                                     |
| FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                                                                                                                    |                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |
| <p>ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ<br/><i>Yoana Vano</i><br/>CONTRATISTA</p>                                                                        |                         | <p>Lorenzo Antonio Alvarez Z.<br/>ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA<br/>SUPERVISOR</p> |



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana Vanoyle Resendez*  
CONTRATISTA

*Lorenzo Antonio Alvarez ?*  
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana Vanoyle Resendez*  
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  
*Lorenzo Antonio Alvarez*

SUPERVISOR



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |




|                                                             |  |                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ<br><i>Yoana Vanoyle Resendez</i> |  | Lorenzo Antonio Alvarez c.<br>ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA |  |
| CONTRATISTA                                                 |  | SUPERVISOR                                                        |  |



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana VanoYe Resendez*  
CONTRATISTA

*Lorenzo Antonio Alvarez*  
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  
SUPERVISOR



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         |                                                      | ESTIMACION: No. 1 (UNICA) |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana Vanoys Resendez*  
CONTRATISTA

*Lorenzo Antonio Alvarez ?*  
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  
SUPERVISOR



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana Vanoyle Resendez*  
CONTRATISTA

Ing. Lorenzo Antonio Alvarez ?  
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  
SUPERVISOR



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana Vanoys Resendez*

CONTRATISTA

*Lorenzo Antonio Alvarez 2.*  
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR



**FOTOGRAFIA**

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         |                                                      | ESTIMACION: No. 1 (UNICA) |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ<br><i>Yoana Vanoys Resendez</i> | ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA<br><i>Lorenzo Antonio Alvarez Z.</i> |
| CONTRATISTA                                                | SUPERVISOR                                                               |



FOTOGRAFIA

|                                                                                                                                                |                         |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL |                         | ESTIMACION: No. 1 (UNICA)                            |                           |
| LOCALIDAD: ABASOLO                                                                                                                             | MUNICIPIO: ABASOLO, TAM | RAMO: FONDO DE INGRESOS PROPIOS                      | Nº DE CONTRATO: IP6151-20 |
| CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ                                                                                                       |                         | PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020. |                           |
| META 134.20 M2                                                                                                                                 |                         | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020                          |                           |



ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
*Yoana Vanoyle Resendez*  
CONTRATISTA

Ing. Lorenzo Antonio Alvarez Z.  
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: IP6151-20

FECHA: 27 DE MARZO DEL 2020.

### DATOS GENERALES:

**OBRA:** CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y A LA CABECERA MUNICIPAL

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** DEL 1 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020.

**MUNICIPIO:** MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

**CONTRATISTA:** ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

**DOMICILIO FISCAL:** C. PEÑA NEVADA SUR N°. 116 FRACC. SIERRA GRANDE, CD. VICTORIA, TAM. C.P. 87037.


**R.F.C.:** VARY860629TF2

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y LA **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.


ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

### ENTREGA:

  
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

### RECIBE:

  
C. YESIKA YANET SELVERA GARZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL







**I.- LUGAR, FECHA Y HORA:**

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DÍA **27** DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REÚNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMÍREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRÍGUEZ** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y A LA CABECERA MUNICIPAL**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR EN PLANTA ESTACIONARIA CON MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A FINOS EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 95% , INCLUYE LA LIMPIEZA DE CANALETAS LATERALES 80.50 ML. PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EL SANEAMIENTO Y LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACION DE LA CARPETA EL ACARREO Y MATERIAL Y EQUIPO AL LUGAR DE LA OBRA.</b> | <b>M2</b> | <b>1,152.04</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|



**III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:**

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NO. IP6151-20 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE **\$583,161.48 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS 48/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.

**IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **25 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 25 DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **25 (DÍAS.)** CALENDARIO.

**V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

| EST. No. | PERÍODO                       | IMPORTE (\$) S/I.V.A. | AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A. | SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A. | DEDUCCIONES | No. FACTURA |
|----------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| ÚNICA    | DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020 | \$502,725.41          | 0.00                                | 0.00                         | \$3,016.35  | A 113       |

**RESUMEN:**

| IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA | IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA | IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| \$583,161.48                                             | 0.00                                                               | 0.00                                                       |





**VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:**

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

| MONTO (\$)  | FIANZA NÚMERO | AFIANZADORA            |
|-------------|---------------|------------------------|
| \$58,316.15 | 3201-00207-5  | Aserta Seguros Fianzas |

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ"** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.


SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DIA **27** DE **MARZO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.






**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

  
**ARQ. YOANA VANOYS RESENDEZ**

**POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.**

  
**C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
**LIC. EFRAÍN GONZALEZ ESCAMILLA**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESTIGOS**

  
**LIC. LUIS DAVID GARZA RAMÍREZ**

**SUB DIRECTOR DE INFORMATICA**

  
**C. HOMERO CONDE RODRÍGUEZ**

**DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE  
DESARROLLO URBANO, OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

-----FIN DEL ACTA-----



**ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **IP6151-20** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA **IP6151-20.**

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:30** HRS. DEL DIA **27** DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

**NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.**

**CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y A LA CABECERA MUNICIPAL**

**CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DE 1 AL 25 DE MARZO 2020.**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR EN PLANTA ESTACIONARIA CON MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A FINOS EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 95% , INCLUYE LA LIMPIEZA DE CANALETAS LATERALES 80.50 ML. PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EL SANEAMIENTO Y LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACION DE LA CARPETA EL ACARREO Y MATERIAL Y EQUIPO AL LUGAR DE LA OBRA. | M2 | 1,152.04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 25 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2020.



**EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.****DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.**

LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA EL INMUEBLE EN QUE SE LLEVÓ A CABO LOS TRABAJOS.

**ANTICIPOS:** NO HUBO ANTICIPO

**FORMA DE PAGO:** LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJOS FUERON LIQUIDADOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES MISMAS QUE FUERON LIQUIDADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.

**GARANTÍAS.** EL CONTRATISTA CONSTITUYÓ EN FORMA Y TÉRMINOS LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

|                   | MONTO (\$)  | FIANZA<br>NÚMERO | AFIANZADORA                 | VIGENCIA                       |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| VICIOS<br>OCULTOS | \$58,316.15 | 3201-00207-5     | Aserto<br>Seguros / Fianzas | 27-Marzo-2020<br>26-Marzo-2021 |

**REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA DESIGNO A SU REPRESENTANTE PERMANENTE **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ** MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MARZO DEL 2020.

**RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA EN TIEMPO Y FORMA. EN LO RELACIONADO A LOS MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADO ESTOS CUMPLIERON CON LAS NORMAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS:**

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. IP6151-20.


**CONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y A LA CABECERA MUNICIPAL**





**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**


  
**ARQ. YOANA VANOYS RESENDEZ**

**POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.**

  
**C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
**LIC. EFRAÍN GONZÁLEZ ESCAMILLA**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**TESTIGOS**

  
**LIC. LUIS DAVID GARZA RAMÍREZ**  
SUB DIRECTOR DE INFORMATICA

  
**C. HOMERO CONDE RODRÍGUEZ**  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE  
DESARROLLO URBANO, OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

-----FIN DEL ACTA-----