



OFICIO NÚM.- OP1926
ABASOLO TAM. A 01 DE FEBRERO DEL 2019.

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO POR EL RESPONSABLE DE LA OBRA ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS.

ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN, DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ESTE DOCUMENTO SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN V DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO.

SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE NO PODRÁ SER INVADIDA LA VÍA PUBLICA CON ESCOMBRO Y/O MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, APERCIBIDO QUE DE NO ATENDER ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARA LAS SANCIONES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO.

DEBERÁ RESPETAR ÍNTEGRAMENTE SU LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ALINEAMIENTO, NÚMERO OFICIAL, ASÍ COMO VACÍOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE SU PROYECTO.

EN CASO DE INCURRIR CON FALSEDAD EN LOS DATOS CONSIGNADOS ES SU SOLICITUD Y/O PROYECTO, SE REVOCARA LA PRESENTE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SE APLICARA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

ESTE PERMISO, UNA COPIA DE PLANOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES, DEBERÁN ESTAR EN EL SITIO DE LA OBRA Y A DISPOSICIÓN DEL SUPERVISOR DE ESTA DIRECCIÓN.

SUB-DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Lorenzo Antonio Alvarez Z

ING. LORENZO ANTONIO ÁLVAREZ ZAPATA
AUTORIZÓ



OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 1 DE FEBRERO DEL 2019
ASUNTO: ASIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 ENTRE CAMILO MANZANO
Y FELIPE DE LA GARZA
COL. GPE. MAINERO
CD. VICTORIA

PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE
LA OBRA AMPARADA BAJO EL **CONTRATO FM-04-19** LA SUPERVISION POR ESTE
DEPARTAMENTO ESTARA A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.



OBRAS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Haciendo realidad sus ideas



DISEÑOS

Obras Civiles

Redes de A. Potable y Alcantarillado

• Vivienda • Escuelas • Edificaciones • Centros de Salud

AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACION DE

SUPERVISOR

ABASOLO TAM. A 1 DE FEBRERO DEL

2019.

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

Por medio del presente le informo que con esta fecha se iniciaron los trabajos correspondientes a la:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

Amparados con el contrato FM-04-19, y a lo cual su servidor Ing. Armando David Vanoye Sánchez supervisara los trabajos para atender cualquier observación o sugerencia de parte de la supervisión del municipio y así cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
CONTRATISTA**



obra

Aviso de terminación de

Abasolo Tam. A 5 DE MARZO DEL 2019.

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Por medio del presente le informo que con esta fecha terminaron los trabajos correspondientes a la:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

Del contrato FM-04-19. Para cualquier sugerencia u observación y para cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ
Contratista





Liberty Fianzas

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.



POLIZA DE FIANZA

Lugar: CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS A 30 DE ENERO DE 2019

Fianza No. 2065760-0000

Fiado: VANOYE SANCHEZ ARMANDO DAVID *****

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Monto: \$68,125.08

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Sesenta y Ocho Mil Ciento Veinticinco Pesos 08/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 01 DE FEBRERO DE 2019

DOMICILIO DEL FIADO: BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760, COL. GUADALUPE MAINERO, C.P. 87100, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: LAZARO CARDENAS Y GUILLERMO PRIETO SIN NUMERO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. C.P. 87760

ANTE: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

POR ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760 COL. GUADALUPE MAINERO C.P. 87100, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VASA521020A12 EL CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS Y BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN MODALIDAD: INVITACION A TRES PERSONAS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO FM-04-19 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, Y POR LA OTRA PARTE ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, RELATIVO A: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM., Y CON UN IMPORTE DE \$681,250.80 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARA CUANDO ASI LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO. LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA DE ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.-FIN DE TEXTO.-

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14X8MW8XD

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte



ARMANDO DAVID

Vanoye Sanchez

INGENIERIA CIVIL

Haciendo realidad sus ideas

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A1 309

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409115676

Fecha y Hora de emisión

2019-03-07T14:14:48

Folio Fiscal

A88E7E05-4115-11E9-9F26-00155D014007

Emisor

RFC: VASA521020A12

Razón Social: ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-03-07T14:14:48

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
288.00	MTK - Metro cuadrado	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$677,727.08 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM-04-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. ClaveProdServ - 30103600 - Productos estructurales	2,039.18	587,285.17

TOTAL EN LETRA:

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 08/100 MXN

Subtotal

587,285.17 MXN

IVAT 0.160000

93,965.63 MXN

RET. CONTRALORIA MPAL

0.50

2,936.43 MXN

RETENCION 0.10

587.29 MXN

Total

677,727.08 MXN

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8|E7E05-4115-11E9-9F26-00155D014007|2019-03-07T14:14:48|TBN040609RKA|G3ZWR+gN|BIZx5zocRLBmHVU0FZT2ewthM+8L8A/ZjdSQtxJdCK2S3xkXju5R1XP09op4VGto0tVugOtkTEvIKW9SV+JleWuII5BZmkWgY0SyNI4ew4zbU2Ck9DsaQIBZ0UYT7OimLqdUUhV2eJWVZo6kHnnqMsSI1W7p/EAXYIR4h4PEPzzwabg7q7Sp21oRtBvG7D3m2NlcRyfrPePSNkDIPUluI1sD.J7WY04HMBZvdlrR23JWVVGZIRIhaAhUHRpxlmMBxcscTsig/LKlmLXt6UqglEOy5wzgzYQWp0JJGowgc2rJP8mA NX11KDMIEEMwoil6dIEWv9lzyzQ==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

G3ZWR+gN|BIZx5zocRLBmHVU0FZT2ewthM+8L8A/ZjdSQtxJdCK2S3xkXju5R1XP09op4VGto0tVugOtkTEvIKW9SV+JleWuII5BZmkWgY0SyNI4ew4zbU2Ck9DsaQIBZ0UYT7OimLqdUUhV2eJWVZo6kHnnqMsSI1W7p/EAXYIR4h4PEPzzwabg7q7Sp21oRtBvG7D3m2NlcRyfrPePSNkDIPUluI1sD.J7WY04HMBZvdlrR23JWVVGZIRIhaAhUHRpxlmMBxcscTsig/LKlmLXt6UqglEOy5wzgzYQWp0JJGowgc2rJP8mANX11KDMIEEMwoil6dIEWv9lzyzQ==

Sello digital del SAT

Q2GkV26LJ/II2IO18NK47Ec2bdNy8+bpPSTJ+FTKcJDN+o6QDkOfX9V3zN+GusI3+Xg/Zxg2A+GoztXwpl0z0VAAcTrj5Y5zCyjVIAuzesjeSPFMD9bAfKxy1ULJGeY+fv3xcFFMzw6gmylNcx5WkioPlqz4/KhgqxNNAeU0hQodTKepOHmVikDEX0dHafI11CXwX6wg13nldcQg1aZrk9S1+t+aV3xRPrywepu49qMvWgnVxcgFqab1SS52SLgkOmYyYdIW3qm0l/utMrQgJ0YgARW3ps3laQ6awDkMuTFALE1Lzj4DnmQNSv3kw3IPdnvXUL8i0wJHkAXdWg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.facturax.com>

Página 1 de 1



Pagos SPEI enviados

Fecha: 29/03/2019

Hora: 09:35:28

Página: 1

Fecha Valor:	29/03/2019	Clave de Rastreo:	HSBC156471
Fecha de proceso de la instrucción:	29/03/2019	Hora de proceso de la instrucción:	15:35:20 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4062214390
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante:	FM0419
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	227,727.08

2113-01

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072810002156902634	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	
Banco Beneficiario:	BANORTE/IXE	
Concepto de Pago:		



| Pago Prioritario

Usted ha autorizado este pago

El estatus de este pago 72625FM00J12 es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Referencia numérica	72625FM00J12
Tipo de Transacción	Pago Prioritario
Impreso en	29 Marzo 2019 15:35

Pagar desde

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS**MX MXHBMICA4062214390 MXN**

Beneficiario

ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**MX 072810002156902634**

Importe

MXN 227,727.08

Fecha valor (dd/mm/aaaa)

29 Marzo 2019

Su Referencia

FM0419

Ubicación del banco beneficiario

México

Identificador del Banco beneficiario

Código del Banco 072

Banco Beneficiario

BANORTE/IXE

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
Póliza: C00204 Del 07/03/2019

Concepto: 6304 TECHUMBRE METALICA 12X24MTSCOLEGIO DE BACHILLERES,NCPGUADALUPE VICTORIA

Beneficiario: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

Folio / Cheque : T20309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		6304 TECHUMBRE METALICA DE 12X24MTSCOBAT,NCPGVICTORIA
0002	2117-20-02	.005 RETENCIONES FORT. MPAL		\$2,936.43	6304 TECHUMBRE METALICA DE 12X24MTSCOBAT,NCPG.VICTORIA
0003	2117-21-02	.001 RETENCIONES ASE		\$587.29	6304 TECHUMBRE METALICA DE 12X24MTSCOBAT,NCPG.VICTORIA
0004	1112-01-4390	FONDO DE FORT. MUNICIPAL 2019		\$450,000.00	6304 TECHUMBRE METALICA DE 12X24MTSCOBATNCPG.VICTORIA
0005	2113-01	ARMANDO DAVID VANOYE		\$227,727.08	6304 TECHUMBRE METALICA DE 12X24MTSCOBATNCPG.VICTORIA
0006	8240-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0007	8220-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0008	8250-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0009	8240-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0010	1235-6-6164	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0011	2113-6164	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0012	8260-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0013	8250-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
14	8260-25-3000-6304-6164-2	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático
0015	2113-6164	FORT.MPAL OTRAS	\$681,250.80		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales \$681,250.80 \$681,250.80 4,087,504.80

R. AYUNTAMIENTO

C. YESIKA YANET SILVEIRA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO TAM
ADMON 2018 - 2021

C. ILIANA ABACEL MARES ARGUELLES
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021



Pagos SPEI enviados

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:38:31

Página: 1

Fecha Valor: 07/03/2019 Clave de Rastreo: HSBC074915

Fecha de proceso de la instrucción: 07/03/2019 Hora de proceso de la instrucción: 14:35:58 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4062214390
Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante: FM0419
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 450,000.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072810002156902634 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
Banco Beneficiario: BANORTE/IXE
Concepto de Pago:

*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

4
6304 6164
681250-80



Informe procesado por: GARZA, YESIKA (MUNICIPIO21)

Resumen de Pagos > Pago Prioritario

Resumen del Banco

Fecha valor (dd/mm/aaaa)	07/03/2019
Referencia de la instrucción	24115F001ELX
Referencia del cliente	FM0419
Cuenta de débito	MXHBMICA4062214390
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	450,000.00
Nombre del beneficiario	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
Banco beneficiario	BANORTE/IXE
Cuenta de crédito o beneficiario	072810002156902634
Estado	Procesado por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe 07 Mar 2019 08:35:57 GMT

-Fin del informe-

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES		Nº DE CONTRATO: FM -04-19	
LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ			
DOMICILIO: Blvd. José López Portillo N° 760 Col. Guadalupe Mainero C.P. 87100, en Ciudad Victoria, Tam., TAM.		FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019	
R.F.C. VASA521020A12	PADRON DE CONTRABA-01	IMP. DEL CONTRATO \$ 681,250.80	BUENO POR: \$ 681,250.80
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO: (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.)		FECHAS DE EJECUCION DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019	
TRABAJOS DE: OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.: 1 (UNICA)			
ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D E D U C C I O N E S			
0.10% RETENCION	\$ 587.29		
0.50% SECODAM:	\$ 2,936.43		
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 3,523.71		
AVANCES			
FISICO	100%	FINANCIERO	100%
PROGRAMADO %	100%	ACTUAL	100%
ESTIMADO %	100%	DEVOLUCION	100%
POR APLICAR			
ING. ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ		C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ	
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
MUNICIPAL		2018 - 2021	

OPERADO
FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2019

AYUNTAMIENTO
ESTADO DE TEXAS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO
ESTADO DE TEXAS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ESTIMACION

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES									
LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		Nº DE CONTRATO: FM -04-19		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ				PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019					
META 288.00 M2									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	V O L U M E N			IMPORTE (\$)	
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO		
FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019									
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION DE ZAPATAS.	M2	\$ 18.10	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00	\$ 5,212.80
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.30 X 1.30 X 0.20 ARMADA CON 6 VARS. DE 1/2" EN CUARDICULA DE 20 X20 CMS. CON DADO DE 0.40 X 0.20 X 1.00 ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ANILLOS A CADA 20 CMS. INCLUYE 6 TORNILLOS ANCLA PARA SUJECION DE COLUMNA , INCLUYE MATERIALES,CIMBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA.	\$ 3,387.18	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	\$ 33,871.80
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE MONTEN DE 10" X 3-1/2" DE 4.50 ML. DE ALTURA INCLUYE PLACA INFERIOR DE 3/4 CAL. 12" Y SUPERIOR DE 1/2" CAL. 12 PARA SUJECION DE COLUMNA Y CABRILLAS CON PERFORACION PARA ATORNILLAR, FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KGS	\$ 86.17	1265.00	0.00	1265.00	1265.00	0.00	\$ 109,005.05
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN CABRILLAS DE 6" X 2-1/2" CAL. 14 DOBLE FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	\$ 88.77	1348.80	0.00	1348.80	1348.80	0.00	\$ 119,732.98
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE LAMINA DE 6" X 2" CAL. 14 FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	\$ 82.80	1905.18	0.00	1905.18	1905.18	0.00	\$ 157,748.90
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 6" X 2-1/2" CAL. 14 EN TRABE, INCLUYE BASE Y SOLDADURA EN EXTRMOS ASI COMO FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	\$ 58.60	1348.80	0.00	1348.80	1348.80	0.00	\$ 79,039.68
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROMPEVIENTOS A BASE DE COL-ROLL DE 5/8 DE DIAMETRO 5.85 ML. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML.	\$ 57.23	123.20	0.00	123.20	123.20	0.00	\$ 7,050.74
8	CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA CAL 24, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	\$ 247.78	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00	\$ 71,359.39
9	CANALETA CON LAMINA 24, A UNA ALTURA HASTA DE 10.00 ML.. INCLUYE ANDAMIOS,ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	\$ 296.10	14.40	0.00	14.40	14.40	0.00	\$ 4,263.84
								SUBTOTAL	\$ 587,285.17
ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ CONTRATISTA				ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR					

GENERADOR									
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES									
LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		Nº DE CONTRATO: FM -04-19		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019					
META 288.00 M2				FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019					
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	ANCHO	LARGO	TOTAL	UNIDAD			
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION DE ZAPATAS.	1	24.00	12.00	288.00	M2			
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.30 X 1.30 X 0.20 ARMADA CON 6 VARS. DE 1/2" EN CUADRICULA DE 20 X20 CMS. CON DADO DE 0.40 X 0.20 X 1.00 ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ANILLOS A CADA 20 CMS. INCLUYE 6 TORNILLOS ANCLA PARA SUJECION DE COLUMNA , INCLUYE MATERIALES,CIMBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	10	1	1	10.00	PZA.			
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE MONTEN DE 10" X 3-1/2" DE 4.50 ML. DE ALTURA INCLUYE PLACA INFERIOR DE 3/4 CAL. 12" Y SUPERIOR DE 1/2" CAL. 12 PARA SUJECION DE COLUMNA Y CABRILLAS CON PERFORACION PARA ATORNILLAR, FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	10	1	126.5	1265.00	KGS			
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN CABRILLAS DE 6" X 2-1/2" CAL. 14 DOBLE FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	5	1.00	12.00	1348.80	KGS			
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE LAMINA DE 6" X 2" CAL. 14 FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	5	1.00	12.00	1905.18	KGS			
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 6" X 2-1/2" CAL. 14 EN TRABE, INCLUYE BASE Y SOLDADURA EN EXTRMOS ASI COMO FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	5	1.00	12.00	1348.80	KGS			
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROMPEVIENTOS A BASE DE COL-ROLL DE 5/8 DE DIAMETRO 5.85 ML. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	8	1.00	1.00	123.20	ML.			
8	CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA CAL 24, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	1	1.00	12.00	288.00	M2			
9	CANALETA CON LAMINA 24, A UNA ALTURA HASTA DE 10.00 ML.. INCLUYE ANDAMIOS,ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1	24	0.60	\$ 14.40	M2			
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		CONTRATISTA		ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA		SUPERVISOR			

CROQUIS

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
HOJA: 1 DE 1

LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

Nº DE CONTRATO: FM -04-19

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019

META 288.00 M2

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LAMINA
GALVANIZADA CAL. 24

CABRILLAS POLIN MONTEN DE 6"X2-1/2"

CONTRABE
POLIN MONTEN
DE 6"X2-1/2" A
2.50 DE ALTURA

6.00

4.50

CON VARILLA DE 1/2 EN CUADRICULA A CADA
20X40 Y DADO DE 20 X 20X 1.00 CON
ANILLOS DE ALAMBRO A CADA 20 CMS.

POLIN MONTEN DE 10X3-1/2

12.00 ML

ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

CROQUIS

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES

LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
HOJA: 1 DE 1

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL


Nº DE CONTRATO: FM -04-19

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019

META 288.00 M2

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019



ING. ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



FOTOGRAFIA

GENERADOR Nº: 1 (UNICO)

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES

LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA



MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

Nº DE CONTRATO: FM -04-19

DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019

META 288.00 M2

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019



24°05'00.9"N 98°13'39.4"W

24°05'00.9"N 98°13'39.4"W

ING. ARMANDO DAVID VANOVERHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LOPEZ PABLO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM. ADMINISTRACIÓN 2016-2018 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
FOTOGRAFIA				GENERADOR Nº: 1 (UNICO)	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES					
LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		Nº DE CONTRATO: FM -04-19	
META 288.00 M2				DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019	



ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ CONTRATISTA		ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
OPERADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019			

FOTOGRAFIA

GENERADOR Nº: 1 (UNICO)

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES

LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

Nº DE CONTRATO: FM -04-19

DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE
MARZO DEL 2019

META 288.00 M2


FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019





ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

 		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM. ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
FOTOGRAFIA		GENERADOR Nº: 1 (UNICO)	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES			
LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	Nº DE CONTRATO: FM -04-19	DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019
META 288.00 M2		FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019	
ING. ARMANDO DAVILA VINOYE SANCHEZ  CONTRATISTA		ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	

 		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM. ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
FOTOGRAFIA		GENERADOR Nº: 1 (UNICO)	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES			
LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	Nº DE CONTRATO: FM -04-19	DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019
META 288.00 M2		FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019	



ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ CONTRATISTA	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
--	---

 		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM. ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
FOTOGRAFIA		GENERADOR Nº: 1 (UNICO)	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES			
LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	Nº DE CONTRATO: FM -04-19	DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019
META 288.00 M2		FECHA: 5 DE MARZO DEL 2019	



ING. ARMANDO DAVID VANDY SANCHEZ  CONTRATISTA	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
--	---

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: FM-04-19

FECHA: 6 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCION: DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO #760. COL. MAINERO C.P.87100

R.F.C.: VASA521020A12

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.


UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-04-19**



I.- LUGAR, FECHA Y HORA

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **5** DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM



ACTA FINIQUITO DE OBRA CONTRATO No. FM-04-19



TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION DE ZAPATAS.	M2	288
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CIMENTACION AISLADA DE 1.30 X 1.30 X 0.20 ARMADA CON VARS. DE 1/2" EN CUARDICULA DE 20 X20 CMS. CON DADO DE 0.40 X 0.30 X 1.00 ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ANILLOS A CADA 20 CMS. INCLUYE 6 TORNILLOS ANCLA PARA SUJECION DE COLUMNA , INCLUYE MATERIALES,CIMBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA.	10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE MONTEN DE 12" X 7" DE 4.50 ML. DE ALTURA INCLUYE PLACA INFERIOR DE 3/4 CAL. 12" Y SUPERIOR DE 1/2" CAL. 12 PARA SUJECION DE COLUMNA Y CABRILLAS CON PERFORACION PARA ATORNILLAR, FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KGS	1265
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN CABRILLAS DE 8" X 3" CAL. 14 DOBLE FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	1348.8
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE LAMINA DE 8" X 3" CAL. 14 FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	1905.18
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 6" X 3" CAL. 14 EN TRABE, INCLUYE BASE Y SOLDADURA EN EXTRMOS ASI COMO FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	1348.8
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROMPEVIENTOS A BASE DE COL-ROLL DE 1/2 DE DIAMETRO 7.70 ML. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML.	123.2
CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA CAL 24, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	288
CANAleta CON LAMINA 24, A UNA ALTURA HASTA DE 10.00 ML. INCLUYE ANDAMIOS,ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14.40

OPERADO
Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



ACTA FINIQUITO DE OBRA CONTRATO No. FM-04-19



III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. FM-04-19** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE “**LA CONTRATANTE**” Y “**LA CONTRATISTA**”, CON UN MONTO ORIGINAL DE **\$681,250.80 (SISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **33 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 5 DE MARZO DEL 2019.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **5 DE MARZO DEL 2019**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **33 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	1 DE FEBRERO DEL 2019 AL 5 DE MARZO DEL 2019	\$587,258.17	0.00	0.00	\$ 3,523.71	A1 309

RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$681,250.80	0.00	0.00



ACTA FINIQUITO DE OBRA CONTRATO No. FM-04-19



VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$68,125.08	206560-0000	LIBERTY FIANZAS

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ"** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 5 DE **MARZO** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.




**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-04-19**




ENTREGA


POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EFRAIN GONZÁLEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIN DEL ACTA

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FM/04/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA FM-04-19

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **5 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM

CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 1 DE FEBRERO DEL 2019 AL 5 DE MARZO DEL 2019



ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FM-04-19



TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION DE ZAPATAS.	M2	288
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.30 X 1.30 X 0.20 ARMADA CON VARS. DE 1/2" EN CUARDICULA DE 20 X20 CMS. CON DADO DE 0.40 X 0.30 X 1.00 ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ANILLOS A CADA 20 CMS. INCLUYE 6 TORNILLOS ANCLA PARA SUJECION DE COLUMNA , INCLUYE MATERIALES,CIMBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA.	10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE MONTEN DE 12" X 7" DE 4.50 ML. DE ALTURA INCLUYE PLACA INFERIOR DE 3/4 CAL. 12" Y SUPERIOR DE 1/2" CAL. 12 PARA SUJECION DE COLUMNA Y CABRILLAS CON PERFORACION PARA ATORNILLAR, FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KGS	1265
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN CABRILLAS DE 8" X 3" CAL. 14 DOBLE FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	1348.8
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN EN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE LAMINA DE 8" X 3" CAL. 14 FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	1905.18
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 6" X 3" CAL. 14 EN TRABE, INCLUYE BASE Y SOLDADURA EN EXTRMOS ASI COMO FONDO ANTICORROSIVO ,PINTURA DE ESMALTE ,ANDAMIOS :INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	KGS	1348.8
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROMPEVIENTOS A BASE DE COL-ROLL DE 1/2 DE DIAMETRO 7.70 ML. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML.	123.2
CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA CAL 24, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	288
CANALETA CON LAMINA 24, A UNA ALTURA HASTA DE 10.00 ML.. INCLUYE ANDAMIOS,ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14.40

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 33 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2019

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPO

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.

Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS	\$68,125.08	2065760-0000	LIBERTY FIANZAS	6 DE MARZO DEL 2019 AL 5 DE MARZO DEL 2020

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** mediante oficio sin número de fecha **1 DE FEBRERO DEL 2019.**

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. **FM-04-19**

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.



ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FM-04-19




FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. ARMANDO DAVID VANOZE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIN DEL ACTA

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021**


FOLIO: 01

BITÁCORA DE OBRA:

DATOS DE LA OBRA

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM-04-19
NOMBRE DE LA OBRA	Construcción de techumbre metálica de 12.00x 24.00 MTS.		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Colegio de Bachilleres en el N.C.P. de Guadalupe Victoria.		
CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez.		
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Armando David Vanoye Sanchez.		
FECHA DE INICIO	01/Feb/19	FECHA DE TERMINO	05/Mar/19

REGISTRO DE FIRMAS

	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. Homero Conde Rodriguez	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez	
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Lorenzo Antonio Alvarez Zapata	 Lorenzo Antonio Alvarez Z.
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de techumbre metálica de 12.00x 24.00 MTS. del colegio de bachilleres en el N.C.P. de Guadalupe Victoria en el Municipio de Abasolo, Tam. Que incluye trazo y nivelación del terreno, construcción de zapatas de cimentación, suministro y colocación de columna a base de monten, suministro y colocación de Polin, suministro y colocación de Polin monten, suministro y colocación de rompevientos, cubierta de lámina acanalada y canaleta con lámina, así como todo lo necesario para su ejecución.

FOLIO: 02

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM-04-19
NOMBRE DE LA OBRA	Construcción de techumbre metálica de 12.00x24.00 MTS.		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Colegio de bachilleres en el MAP de Guadalupe Victoria.		
CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez		
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Armando David Vanoye Sanchez		

Lorenzo Antonio Alvarez Z.
FIRMA DEL SUPERVISOR
(SERVIDOR PUBLICO)

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
(CONTRATISTA)



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA SOLICITAR OBRA PRIORITARIA Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉ SOCIAL DE LA OBRA.

ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INFORMACION DEL COMITÉ SOCIAL DE OBRA **SUMINISTRO: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00*24.00 MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL N.C.P DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.** SIENDO LAS: 10:30

HORAS DEL DÍA: 8 DEL MES DE ENERO 2019. EN LA LOCALIDAD DE: N.C.P GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE **ABASOLO TAMAULIPAS**. PETICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS ALUMNOS SE DA A CONOSER A LAS ASISTENTES DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARAN A CABO CON LOS VENEFICIARIOS DE ESTA COMUNIDAD.

SE LES SOLICITA A LOS ASISTENTES SU APROBACION PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PROCEDIO A LA INFORMACION DE COMITÉ DE ESTA OBRA.

WATSS



Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Hilda Nohemy Vazquez Vazquez	Construcción de Techumbre.			Hilda N. Vazquez V.
Cesar Lopez Castro	" "			CESUV TRO Lopez Ces
Sara Dominguez Gar.	" "			Sara Dominguez
Yonel Torres Alvarez	" "			Yonel Torres Alvarez
Blanca Imelda Perez Flores	" "			Blanca Imelda Perez Flores
Rosa Elena Maldonado mart.	" "			Rosa E. Maldonado M.
Angelica Hernandez Esquivel	" "			Angelica Hernandez Esquivel
Miguel Castellano Garcia Mediano	" "			Miguel C. Garcia M.
Eduardo Mesa Coronado	" "			Eduardo Mesa Coronado
Etelvina Aguilar Melendez	" "			Etelvina Aguilar Melendez
Antonia Villanueva Benitez	" "			Antonia Villanueva B
Maria de Lourdes Gomez Camacho	" "			Maria de Lourdes Gomez C.
Carmine Alfaro Enriquez	" "			MA carmina Alfaro
Maria Soledad Enriquez Lopez	" "			YEPPEZ
Rosa Delgado Guzman	" "			Rosa Delgado Guzman

TERMINADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019