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MUNICIPIO DE | LN

ABASOLO | -7 | DIRECCION D

MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.
E DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

EXPEDIE

OBRA No.

NTE TECNICO IP6151-20

—
|- DATOS GENERALES: | GONSTRUCCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO D= CONCRETO UBICADO ENTRE EL W
NOMBRE DEL PROYEGTO: ACCESO PRINCIPAL A DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL —
MUNICIPIO: ABASOLO
LOCALIDAD: __ DOLORES
PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
SUB PROGRAMA: _INFRAESTRUCTURA VIAL
| DEPENDENCIAEJEGUTORA. MUNIGIPIO DE ABASOLO n
i )
Il- TIPO DE OBRA:
NUEVA (X) EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( ) REHABILITACION ()  COMPLEMENTARIA( )
L )
—
lll- DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSTRUGCION DE 134.20 M2 DE MURO DIVISORIO DE CONCRETO UBICADO ENTRE EL ACCESO PRINICPAL A
o DOLORES Y LA CABECERA MUNICIPAL
A =,
.
V.. COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION:  __ $585,161.48 (PESOS
i
V.- ESTRUCTURA FINANGIERA (PESOS): V.- RECURSOS LIBERADOS:
FEDERAL $ 1aMINISTRACION ~ § FECHA
ESTATAL $
MUNICIPAL § _ $585161.48 2a MINISTRACION ~ $ FECHA
BENEFICIARIOS $
CREDITO $ 3aMINISTRACION ~ $ FECHA
OTROS $
L SUMA s _sesieids || TOAL s _ $585,161.48
.
Fm.- NUMERO DE BENEFICIARIOS: 400 |
—J
‘ VIL.- UNIDAD DE MEDIDA: ____ M2 TOTALES DEL PROYECTO: __134.20 J
F - FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DEL FECHA DE TERMINACION: ___ 25 DE MARZO DEL 2020 ]
—)
( X.. AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 25 DE MARZO DEL 2020: 100% J
-}-/-\ W
| X1.-NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2020: 585
i, ),
=
Xil.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: POR CONTRATO _-

X




