



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 10 de marzo del 2023			
Nombre de la obra: Construcción de 8.00 cuartos dormitorios de 4.00 x 4.00 ml (16m²) en el ej. Guía del Porvenir de Abasco Tam.			
Folio asignado en la MIDS: 64235		Monto total planeado:	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 18 marzo 2023	Fecha de conclusión: 02 mayo 2023	
Entidad: Tamaulipas	Municipio: Abasco	Localidad: Ej. Guía del Porvenir	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Construcción de cuartos dormitorios

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

las familias beneficiadas tendrán una mejor calidad de vida

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Si ☒ NO ☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐ Poco (10%) ☐ Regular (50%) ☐ Mucho (90%) ☒

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Se realizó una segunda visita de seguimiento a la obra el día 28 de abril
a la fecha señalada la obra se encuentra arriba de un 95% de terminación
total

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local. | ☒ |
| b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales. | ☒ |
| c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance. | ☒ |
| d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad. | ☒ |
| e) Otra. | ☐ |
- 8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Presidenta(e)

Nombre completo y firma



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

Secretaria (o)

Nombre completo y firma

Juana cruz Morales.

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Juana Guadalupe Rivera Lozano

Vocal

Nombre completo y firma

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma

