



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 24 DE MAYO			
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN EL SECCIONAL 8 DEL N.C.P. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
Folio asignado en la MIDS: 182780		Monto total planeado: \$1,216,673.35	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 18 DE MAYO	Fecha de conclusión: 6 DE JUNIO	
Entidad: TAMAULIPAS	Municipio: ABASOLO	Localidad: N.C.P. GUADALUPE VICTORIA	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

consiste en la construcción de cuartos dormitorio de los cimientos, paredes, cadenas y placa hasta quedar construida en su totalidad

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Las familias beneficiadas podrán tener una vivienda digna donde vivir

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local?

SI ☒ NO ☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
b) Sí, en el monto.
c) Sí, en las fechas.
d) Sí, en la ubicación.
e) Sí, en las características de la obra.

☒
☐
☐
☐
☐

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%)

☐

Poco (10%)

☐

Regular (50%)

☒

Mucho (90%)

☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

la primer visita se inicio con el trazo y nivelación del terreno, a las 12 horas ya se tenian las paredes levantadas junto con el piso, en la segunda visita solo faltaba colar la placa, en la ultima visita de la obra ya estaba terminada.

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.

☒

b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.

c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.

☒

d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.

☒

e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Hortencia Gómez Vallejo

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

Jose Pascual J.R

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

Ma Elena Saldivar h

Vocal

Nombre completo y firma

Jun Carlos Quijano

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

h

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma

